



Intelligent monitoring and efficient
waste reduction in Cyprus Island
LIFE20 IPE/CY/000011
LIFE-IP CYzero WASTE

Παρουσίαση Πράσινων Περιπτέρων στις Τοπικές Αρχές και Εταίρους Έργου

Τμήμα Περιβάλλοντος, 16 Ιανουαρίου 2024
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας - Σκαρίνου



Ανάγκη για εγκατάσταση Πράσινων Περιπτέρων (ΠΠ)

- Το έργο αποτελεί Μέτρο του **Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας** με Ορόσημο την εγκατάσταση τουλάχιστον 50 Πράσινων Περιπτέρων για ανακυκλώσιμα υλικά, με υποχρέωση για ολοκλήρωση κατασκευής και έναρξη λειτουργίας μέχρι Q4/2025 και με εκτιμώμενο προϋπολογισμό στα €3.300.000.
- Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου **LIFE IP CYzero WASTE- LIFE20/IPE/CY/000011** και αφορά στην εγκατάσταση Πράσινων Περιπτέρων Ανακύκλωσης στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές σε όλες τις επαρχίες, με στόχο τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων σε σημεία όπου δεν εξυπηρετούνται από αδειούχους συλλογείς αποβλήτων.
 - Δράση A2.2: Μελέτη Για Τα Ανακυκλώσιμα Υλικά Με Τη Χρήση Πράσινων Περιπτέρων
 - Δράση C2: Εγκατάσταση Και Λειτουργία Πράσινων Περιπτέρων Για Τα Ανακυκλώσιμα Υλικά
 - Υποδράση C2.1: Υποβολή προσφορών και προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων
 - Υποδράση C2.2: Ολοκλήρωση διαδικασιών προετοιμασίας και υποβολής εγγράφων
 - Υποδράση C2.3: Λειτουργία και επίδειξη των Πράσινων Περιπτέρων
 - Οι ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που θα συλλέγονται για να πετύχουμε τους στόχους του Έργου LIFE IP CYzero WASTE ανέρχονται στους 2.500 τν/έτος (20 ΠΠ), 6.387 τν/έτος (50 ΠΠ), και εκτιμούνται έως 11.850 τν/έτος (50 ΠΠ).
- Επίτευξη στόχων ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής στα πλαίσια της **Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028** για το 55% μέχρι το 2025, 60% το 2030 και 65% το 2035.

Ιστορικό χωροθετήσεων και διαβουλεύσεων για ΠΠ

- Για την αναζήτηση χώρων για την εγκατάσταση των Πράσινων Περιπτέρων πραγματοποιήθηκαν **επιτόπιες επισκέψεις την περίοδο Μάρτιος 2023 - Ιούλιος 2023**, στην παρουσία των Τοπικών Αρχών και εκπροσώπων των Αναπτυξιακών Εταιριών κάθε επαρχίας, έγινε υπόδειξη του κατάλληλου χώρου χωροθέτησης του Πράσινου Περιπτέρου.
- **Οριστικοποίηση 50 τεμαχίων**, χαρτογράφηση των σημείων μετά από επιτόπιες επισκέψεις (Σεπτέμβριος 2023 – Ιανουάριος 2024) και συγκαταθέσεις από Τοπικές Αρχές.
- Διαβούλευση με **Green Dot** για χωροθέτηση ΠΠ σε περιοχές μη συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
- Συνεννόηση με **Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου** για συλλογή / μεταφορά / διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών ΠΠ.
- Συνεννόηση με Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για συνύπαρξη **ΠΠ, 23 + 4 κινητών Πράσινων Σημείων και 30 Γωνιών Ανακύκλωσης** της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.

Χρονοδιάγραμμα και ιεράρχηση εγκατάστασης 50 ΠΠ

- **Επαρχία Λευκωσίας** – 8 ΠΠ (Φεβρουάριος 2024 – Μάιος 2024)

Αγροκηπιά, Φαρμακάς, Παλαιχώρι Μόρφου, Άγιοι Τριμιθιάς, Μάμμαρι, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Κάτω Πύργος

- **Επαρχία Πάφου** – 16 ΠΠ (Ιούνιος 2024 – Ιανουάριος 2025)

Κάθικας, Αργάκα, Πωμός, Γουδί, Γιόλου, Πολέμι, Στρουμπί, Καλλέπεια, Τσάδα, Αμαργέτη, Πάνω Παναγιά, Κούκλια, Μανδριά, Κοίλη, Κελοκέδαρα, Χολετριά

- **Επαρχία Λεμεσού** – 14 ΠΠ (Φεβρουάριος 2025 – Αύγουστος 2025)

Ασώματος, Μοναγρούλι, Αρακαπάς, Καλό Χωριό (Λεμεσού), Παλώδια, Απεσιά, Μονάγρι, Αυδήμου, Όμοδος, Πάχνα, Σούνι-Ζανακιά, Πάνω Πλάτρες, Φοινί, Κυπερούντα

- **Επαρχία Λάρνακας** – 11 ΠΠ (Σεπτέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026)

Πάνω Λεύκαρα, Τερσεφάνου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Πύλα, Αγγλίσιδες, Αλεθρικό, Κάτω Δρυς, Άγιος Θεόδωρος, Καλαβασός, Μαρώνι

- **Επαρχία Αμμοχώστου** – 1 ΠΠ (Μάρτιος 2026)

Αχερίτου

- **2 επιπρόσθετα:** Ζύγι (Σύμπλεγμα Ε Λάρνακας) και Λόφου (Σύμπλεγμα Στ Λεμεσού)

ΠΠ ανά Αναπτυξιακή Εταιρεία

- **Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας:** Άγιοι Τριμιθιάς, Μάμμαρι (συνολικά 2)
- **Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους:** Αγροκηπιά, Φαρμακάς, Παλαιχώρι (Μόρφου), Καλοπαναγιώτης, Κάμπος + Π. Πλάτρες + Κυπερούντα (συνολικά 7)
- **Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου:** Κάθικας, Αργάκα, Πωμός, Γουδί, Γιόλου, Πολέμι, Στρουμπί, Καλλέπεια, Τσάδα, Αμαργέτη, Πάνω Παναγιά, Κούκλια, Μανδριά, Κοίλη, Κελοκέδαρα, Χολετριά + Κ. Πύργος (συνολικά 17)
- **Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού:** Ασώματος, Μοναγρούλι, Αρακαπάς, Καλό Χωριό, Παλώδια, Απεσιά, Μονάγρι, Αυδήμου, Όμοδος, Πάχνα, Σούνι-Ζανατζιά, Φοινί, (συνολικά 12)
- **Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας-Αμμοχώστου:** Πάνω Λεύκαρα, Τερσεφάνου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Πύλα, Αγγλισίδες, Αλεθρικό, Κάτω Δρυς, Άγιος Θεόδωρος, Καλαβασός, Μαρώνι, Αχερίτου (συνολικά 12)

Χωροθέτηση 50 ΠΠ




#01 – Λευκωσία 1/8 – Σύμπλεγμα Γ / Αγροκηπιά




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (6/10/2023)
- **Χωροθέτηση** χώρος στάθμευσης Κοιν. Συμβουλίου
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή ηλεκτρισμού από το κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 29/54
- **Αριθμός Τεμαχίου** 760
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#02 –Λευκωσία 2/8 – Σύμπλεγμα Γ / Φαρμακάς




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (6/10/2023)
- **Χωροθέτηση** Δρόμος προς Κοινότητα από Λευκωσία
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή ηλεκτρισμού από το παρακείμενο κτίριο Δυτικά)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 38/62
- **Αριθμός Τεμαχίου** 907 & 909
- **Πολεοδομική ζώνη** Γεωργική Ζώνη Γ3

#03 – Λευκωσία 3/8 – Σύμπλεγμα Δ / Παλαιχώρι Μόρφου




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (6/10/2023)**
- **Χωροθέτηση** Υφιστάμενος χώρος συλλογής ανακυκλώσιμων
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 0/12813
- **Αριθμός Τεμαχίου** Δίπλα από τεμάχια 148 και 1014
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#04 – Λευκωσία 4/8 – Σύμπλεγμα Στ / Αγ. Τριμιθιάς



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (6/10/2023)
- **Χωροθέτηση** Υφιστάμενος χώρος συλλογής ανακυκλώσιμων
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή ηλεκτρισμού από το κτίριο Κοινοτικού Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 29/1240V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 12
- **Πολοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2


#05 – Λευκωσία 5/8 – Σύμπλεγμα Στ / Μάμμαρι



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (6/10/2023)
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος στην είσοδο της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή ηλεκτρισμού από παρακείμενο δωμάτιο μετρητών της κοινότητας)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ

- **Φύλλο / Σχέδιο** 21/41
- **Αριθμός Τεμαχίου** 290
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#06 – Λευκωσία 6/8 – Σύμπλεγμα Η / Καλοπαναγιώτης



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (5/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης στο Κέντρο Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή ηλεκτρισμού από το χώρο στάθμευσης του Κοινοτικού Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 37/1424V07
- **Αριθμός Τεμαχίου** 1262
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#07 – Λευκωσία 7/8 – Σύμπλεγμα Η / Κάμπος



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (5/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος μεταξύ νέου και παλαιού πυρήνα
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 27/1427v01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 442
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2


#08 – Λευκωσία 8/8 – Σύμπλεγμα Θ / Κάτω Πύργος



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (5/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Κοινοτικός χώρος στάθμευσης
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ


- **Φύλλο / Σχέδιο** 18/1457V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 109
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#09 – Πάφος 1/16 – Δήμος Ακάμα / Κάθικας



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (3/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός χώρος στάθμευσης στο κέντρο της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από γειτονική ανάπτυξη του Κοιν. Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 35/6132V02
- **Αριθμός Τεμαχίου** 556
- **Πολεοδομική ζώνη** Περιοχή Πυρήνα Πα9

#10 – Πάφος 2/16 – Δήμος Πόλις Χρυσοχούς / Αργάκα



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (4/01/2024)**
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης πίσω από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από το παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 26/36
- **Αριθμός Τεμαχίου** 7
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η6

#11 – Πάφος 3/16 – Δήμος Πόλις Χρυσοχούς / Πωμός



- Ημερομηνία Αποτύπωσης (4/01/2024)
- Χωροθέτηση Χώρος στάθμευσης στο Κοινοτικό Πολιτιστικό Κέντρο
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 17/6367V01
- Αριθμός Τεμαχίου 1
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2



#12 – Πάφος 4/16 – Σύμπλεγμα Α / Γουδί



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (4/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος Πόλις - Πάφου
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ

- **Φύλλο / Σχέδιο** 35/12
- **Αριθμός Τεμαχίου** 251
- **Πολοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η3


#13 – Πάφος 5/16 – Σύμπλεγμα Β / Γιόλου



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (5/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης πίσω από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από παρακείμενο κτίριο Κοιν. Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ



- **Φύλλο / Σχέδιο** 35/53
- **Αριθμός Τεμαχίου** 183
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#14 – Πάφος 6/16 – Σύμπλεγμα Β / Πολέμι




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (3/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 45/6123V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 262
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η1

#15 – Πάφος 7/16 – Σύμπλεγμα Β / Στρουμπί




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (2/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος Πόλις – Πάφου κοντά στη Κεντρική Πλατεία
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 45/13
- **Αριθμός Τεμαχίου** 892
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#16 – Πάφος 8/16 – Σύμπλεγμα Γ / Καλλέπεια




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (3/01/2024)**
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 45/29
- **Αριθμός Τεμαχίου** Δίπλα από τεμάχιο 892
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#17 – Πάφος 9/16 – Σύμπλεγμα Γ / Τσάδα





- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (2/01/2024)**
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος κοντά σε στάση λεωφορείων και υφιστάμενο χώρο ανακύκλωσης ρουχισμού
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 45/36
- **Αριθμός Τεμαχίου** 499
- **Πολυενοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η4

#18 – Πάφος 10/16 – Σύμπλεγμα Δ / Αμαργέτη




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (3/01/2024)**
- **Χωροθέτηση** Στο χώρο του γηπέδου της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 46/41
- **Αριθμός Τεμαχίου** 729
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η3

#19 – Πάφος 11/16 – Σύμπλεγμα Δ / Πάνω Παναγιά



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (3/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης κοντά στο Δημοτικό σχολείο
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 36/59
- **Αριθμός Τεμαχίου** 1193
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#20 – Πάφος 12/16 – Σύμπλεγμα Ε / Κούκλια



- Ημερομηνία Αποτύπωσης (2/01/2024)
- Χωροθέτηση Χώρος Στάθμευσης Πίσω από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- Ηλεκτροδότηση (Παροχή από παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 51/48
- Αριθμός Τεμαχίου 424
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2

#21 – Πάφος 13/16 – Σύμπλεγμα Ε / Μανδριά



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (2/01/2024)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης στο Δημοτικό σχολείο
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 51/39
- **Αριθμός Τεμαχίου** 35
- **Πολυενοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#22 – Πάφος 14/16 – Σύμπλεγμα Στ / Κοίλη




- Ημερομηνία Αποτύπωσης (2/01/2024)
- Χωροθέτηση Κεντρικός δρόμος κοντά σε στάση
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 45/28
- Αριθμός Τεμαχίου 665
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η4

#23 – Πάφος 15/16 – Σύμπλεγμα Z / Κελοκέδαρα



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (3/01/2024)**
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 46/51
- **Αριθμός Τεμαχίου** 955
- **Πολυενοδομική ζώνη** Γεωργική Ζώνη Γ3

#24 – Πάφος 16/16 – Σύμπλεγμα Z / Χολέτρια




- Ημερομηνία Αποτύπωσης (2/01/2024)
- Χωροθέτηση Χώρος Στάθμευσης Πίσω από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- Ηλεκτροδότηση (Παροχή από παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 52/6114V02
- Αριθμός Τεμαχίου 114
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2

#25 – Λεμεσός 1/14 – Δήμος Δυτικής Λεμεσού / Ασώματος



- Ημερομηνία Αποτύπωσης (31/03/2023)
- Χωροθέτηση Χώρος Στάθμευσης δίπλα από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- Ηλεκτροδότηση (Παροχή από παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 58/23
- Αριθμός Τεμαχίου 219
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2

#26 – Λεμεσός 2/14 – Σύμπλεγμα Α / Μοναγρούλι




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (31/03/2023)
- **Χωροθέτηση** Χώρος Στάθμευσης Πίσω από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΟΧΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 55/25
- **Αριθμός Τεμαχίου** 1
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η3

#27 – Λεμεσός 3/14 – Σύμπλεγμα Β / Αρακαπάς




- Ημερομηνία Αποτύπωσης (12/05/2023)
- Χωροθέτηση Δίπλα από κοινοτικό πάρκο στο κέντρο της κοινότητας
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- Συγκατάθεση ΟΧΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 48/37
- Αριθμός Τεμαχίου 839
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2

#28 – Λεμεσός 4/14 – Σύμπλεγμα Β / Καλό Χωριό



- Ημερομηνία Αποτύπωσης (23/08/2023)
- Χωροθέτηση Στην έξοδο του χωριού
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλ
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 48/26
- Αριθμός Τεμαχίου 1149
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η4

#29 – Λεμεσός 5/14 – Σύμπλεγμα Γ / Παλώδια



- Ημερομηνία Αποτύπωσης (27/04/2023)
- Χωροθέτηση Δίπλα από κοινοτικό πάρκο της κοινότητας
- Ηλεκτροδότηση (Παροχή από Δωμάτιο μετρητών ΑΗΚ*)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 54/25
- Αριθμός Τεμαχίου 737
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η4

#30 – Λεμεσός 6/14 – Σύμπλεγμα Δ / Απαισιά




- Ημερομηνία Αποτύπωσης (07/04/2023)
- Χωροθέτηση Δίπλα από κοινοτικό πάρκο στο κέντρο της κοινότητας
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 53/08
- Αριθμός Τεμαχίου 572
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2

#31 – Λεμεσός 7/14 – Σύμπλεγμα Δ / Μονάγρι



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (07/04/2023)
- **Χωροθέτηση** Δημοτικός χώρος στάθμευσης δίπλα από εκκλησία
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΟΧΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 47/5314V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 236
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η1

#32 – Λεμεσός 8/14 – Σύμπλεγμα Ε / Αυδήμου




- Ημερομηνία Αποτύπωσης (16/04/2023)
- Χωροθέτηση Δίπλα από πολυκέντρο νεολαίας
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 52/55
- Αριθμός Τεμαχίου 107
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η3

#33 – Λεμεσός 9/14 – Σύμπλεγμα Στ / Όμοδος




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (07/04/2023)**
- **Χωροθέτηση** Σε χώρο στάθμευσης απέναντι από τη κεντρική πλατεία, δίπλα από το κοιμητήριο.
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συνκατάθεση ΝΑΙ**
- **Φύλλο / Σχέδιο 47/25**
- **Αριθμός Τεμαχίου 1184**
- **Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η3**

#34 – Λεμεσός 10/14 – Σύμπλεγμα Στ / Πάχνα




- Ημερομηνία Αποτύπωσης (07/04/2023)
- Χωροθέτηση Στο Κοινοτικό χώρο στάθμευσης
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 0/2-181-349
- Αριθμός Τεμαχίου 57
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η3

#35 – Λεμεσός 11/14 – Σύμπλεγμα Στ / Σούνι-Ζανατζιά





- Ημερομηνία Αποτύπωσης (27/04/2023)
- Χωροθέτηση Σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το Κοινοτικό Συμβούλιο
- Ηλεκτροδότηση (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ
- Φύλλο / Σχέδιο 0/2-189-344
- Αριθμός Τεμαχίου 330
- Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η6

#36 – Λεμεσός 12/14 – Σύμπλεγμα Z / Π. Πλάτρες



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (7/12/2023)**
- **Χωροθέτηση** Στο κέντρο της Κοινότητας απέναντι από το Κοιν. Συμβούλιο
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση ΝΑΙ**
- **Φύλλο / Σχέδιο 47/11Ε1Ε**
- **Αριθμός Τεμαχίου 778**
- **Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η4α**

#37 – Λεμεσός 13/14 – Σύμπλεγμα Z / Φοινί




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (7/12/2023)
- **Χωροθέτηση** Στο κέντρο της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 47/5352V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 471
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η1

#38 – Λεμεσός 14/14 – Σύμπλεγμα Η / Κυπερούντα



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (7/12/2023)**
- **Χωροθέτηση** Υφιστάμενος χώρος συλλογής ανακυκλώσιμων
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση ΝΑΙ**
- **Φύλλο / Σχέδιο 37/47**
- **Αριθμός Τεμαχίου 1803+3041**
- **Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η3α**

#39 – Λάρνακα 1/11 – Δήμος Λευκάρων / Π. Λεύκαρα



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (10/11/2023)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης στο κέντρο της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΟΧΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 49/20
- **Αριθμός Τεμαχίου** 1155
- **Πολεοδομική ζώνη** Δημόσιες και άλλες αστικές χρήσεις Αα4


#40 – Λάρνακα 2/11 – Δήμος Δρομολαξιάς / Τερσεφάνου



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (10/11/2023)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης στο κέντρο της Κοινότητας – Υφιστάμενο σημείο συλλογής ανακυκλώσιμων
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από παρακείμενο Κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ

- **Φύλλο / Σχέδιο** 50/4112V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 208
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η1

#41 – Λάρνακα 3/11 – Σύμπλεγμα Α / Ξυλοφάγου



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (19/12/2023)**
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης στο Δημοτικό Σχολείο
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΟΧΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 0/2-276-371
- **Αριθμός Τεμαχίου** 568
- **Πολεοδομική ζώνη** Περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία Κα6

#42 – Λάρνακα 4/11 – Σύμπλεγμα Α / Ορμήδεια



- Ημερομηνία Αποτύπωσης (19/10/2023)
- Χωροθέτηση Χώρος στάθμευσης Κοιν. Νηπιαγωγείου
- Ηλεκτροδότηση (Παροχή από παρακείμενο δωμάτιο μετρητών ΑΗΚ)
- Συγκατάθεση ΝΑΙ

- Φύλλο / Σχέδιο 0/2-271-374
- Αριθμός Τεμαχίου 632
- Πολεοδομική ζώνη Ζώνη Γ

#43 – Λάρνακα 5/11 – Σύμπλεγμα Α / Πύλα





- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (19/10/2023)
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ



- **Φύλλο / Σχέδιο** 0/2-261-371
- **Αριθμός Τεμαχίου** 415
- **Πολεοδομική ζώνη** Τουριστική Ζώνη Τ3β


#44 – Λάρνακα 6/11 – Σύμπλεγμα Β / Αγγλισίδες



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (10/11/2023)
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης πίσω από Κοιν. Συμβούλιο
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ

- **Φύλλο / Σχέδιο** 50/26
- **Αριθμός Τεμαχίου** 529
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#45 – Λάρνακα 7/11– Σύμπλεγμα Β / Αλεθρικό



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (10/11/2023)**
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης στο κέντρο της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από Δωμάτιο μετρητών ΑΗΚ του Κοιν. Συμβουλίου)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 50/4125V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 105
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η1

#46 – Λάρνακα 8/11 – Σύμπλεγμα Δ / Κάτω Δρυς




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (10/11/2023)**
- **Χωροθέτηση** Χώρος στάθμευσης Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση ΝΑΙ**
- **Φύλλο / Σχέδιο 49/28**
- **Αριθμός Τεμαχίου 695**
- **Πολεοδομική ζώνη Οικιστική Ζώνη Η2**

#47 – Λάρνακα 9/11 – Σύμπλεγμα Ε / Αγ. Θεόδωρος




- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (13/11/2023)**
- **Χωροθέτηση** Δίπλα από το Το περιβόλι του χωριού
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 49/4302V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 839
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#48 – Λάρνακα 10/11 – Σύμπλεγμα Ε / Καλαβασός



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (13/11/2023)**
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος στην είσοδο της Κοινότητας
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 55/4302V01
- **Αριθμός Τεμαχίου** 586
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2

#49 – Λάρνακα 11/11 – Σύμπλεγμα Ε / Μαρώνι



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης** (13/11/2023)
- **Χωροθέτηση** Πίσω από Κοιν. Συμβούλιο, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο
- **Ηλεκτροδότηση** (Παροχή από παρακείμενο κτίριο του Κοιν. Συμβουλίου*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 55/22
- **Αριθμός Τεμαχίου** 764
- **Πολεοδομική ζώνη** Οικιστική Ζώνη Η2


#50 – Αμμόχωστος 1/1 – Δήμος Παραλιμνίου / Αχερίτου



- **Ημερομηνία Αποτύπωσης (19/10/2023)**
- **Χωροθέτηση** Κεντρικός δρόμος μπροστά από γήπεδο Δημοτικού Σχολείου
- **Ηλεκτροδότηση** (Αίτηση σε ΑΗΚ για παροχή από παρακείμενο πάσσαλο*)
- **Συγκατάθεση** ΝΑΙ
- **Φύλλο / Σχέδιο** 0/2-280-382
- **Αριθμός Τεμαχίου** 682
- **Πολεοδομική ζώνη** Περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία Κα6

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση 50 ΠΠ

- Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΠ 04/2023: Ιούλιος 2023 με ανοικτή διαδικασία (e-procurement)
- Εκτ. Προϋπολογισμός: €3.300.000 συν ΦΠΑ από Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Προθεσμία υποβολής Προσφορών: Σεπτέμβριος 2023
- Ολοκλήρωση αξιολόγησης Προσφορών: Δεκέμβριος 2023
- Υπογραφή Σύμβασης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024
- Διάρκεια Σύμβασης: 25 μήνες (25 τμηματικές παραδόσεις / 2 ΠΠ ανά μήνα)
- Υπογραφή και διάρκεια Σύμβασης: Φεβρουάριος 2024 – Μάρτιος 2026



Τεχνικές προδιαγραφές ΠΠ / Υποχρεώσεις Αναδόχου 1

- Σακούλες Απορριμμάτων:
 - 500 σακούλες ανά πράσινο περίπτερο), χωρητικότητας περίπου 100 λίτρων οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε μια από τις τρύπες του πάγκου ταξινόμησης,
 - 100 σακούλες ανά ΠΠ, χωρητικότητας περίπου 200 λίτρων οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε μια από τις οπές του πάγκου απόθεσης,
 - 10 σακούλες ανά πράσινο περίπτερο, χωρητικότητας περίπου 1m3 (big rack)
- Φαρμακείο
- Μέσα Ατομικής Προστασίας ανά ΠΠ
- Δυο (2) Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης έξι (6) κιλών.
- Ευθυγράμμιση Πράσινου Περιπτέρου
- Tablet τελευταίας τεχνολογίας ελάχιστων προδιαγραφών: Μνήμη RAM σε GB: 4 και Χωρητικότητα σε GB: 128
- Συναγερμός
- Παροχή υπηρεσίας cloud για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την εγκατάσταση του κάθε ΠΠ

Τεχνικές προδιαγραφές ΠΠ / Υποχρεώσεις Αναδόχου 2

- Πρόγραμμα εκπαίδευσης:

- 1) Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εκπαίδευση στο προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό σε θέματα χρήσης, ασφάλειας και βασικής προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση θα γίνει στους χώρους παράδοσης του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού,
- 2) Ο ανάδοχος θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη και απαντήσεις σε ερωτήσεις μέχρι 10 ώρες/μήνα για δυο έτη από την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

- Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης:

- 1) Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τοπική Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή δύο (2) εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα, καθώς και βιβλίο εξαρτημάτων για κάθε Πράσινο Περίπτερο,
- 2) Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη και απαντήσεις σε ερωτήσεις μέχρι 10 ώρες/μήνα για δυο έτη από την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Καθήκοντα Χειριστή ΠΠ

- **Συναντήσεις:**

- ΤΠ & ΕΜΠ & 5 Αναπτυξιακές Εταιρίες στις 5/12/2022 και 7/12/2023 για συζήτηση των βασικών υποχρεώσεων τους.
- ΤΠ & 2 Αναπτυξιακές Εταιρίες Λευκωσίας και Τροόδους στις 21/12/2023 για συζήτηση των καθηκόντων του χειριστή του ΠΠ.

- **Ετοιμασία προσχεδίου προκήρυξης** από ΤΠ και αποστολή στις Αναπτυξιακές Εταιρίες στις 22/12/2023 για υποβολή σχολίων. Βασικές πρόνοιες καθηκόντων χειριστή:

- Περιγραφή Θέσης & Καθήκοντα Χειριστή (λειτουργία ΠΠ με βάση εβδομαδιαίο πλάνο, καθαριότητα ΠΠ, συμβουλές στους χρήστες / κοινό, τήρηση αρχείου ποσοτήτων ανά ρεύμα αποβλήτων, υποβολή στην πλατφόρμα ΤΠ, υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στο ΤΠ, συναγερμός κ.α.)
- Απαιτούμενα Προσόντα (ελληνική και αγγλική γλώσσα / γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών)
- Επιπρόσθετα Απαιτούμενα Προσόντα (ομαδικότητα, συνεργασία, αποτελεσματικότητα, επικοινωνία, κ.α.)

- **Αναμονή προκήρυξης** από Αναπτυξιακές Εταιρίες για παροχή υπηρεσιών από Τεχνικούς σύμφωνα με τον Π/Υ τους (€373.000 για 5 Τεχνικούς), κατά διαστήματα ανάλογα με τον αριθμό των ΠΠ ανά επαρχία.

Ευαισθητοποίηση και Διάχυση στο Έργο LIFE IP



- Δράση E.1.2. / Εταίρος: Τμήμα Περιβάλλοντος
 - Παραγωγή **οπτικοακουστικού υλικού** για το έργο LIFE IP CYzero WASTE και της δράσης για τα Πράσινα Περίπτερα Ανακύκλωσης, συγκεκριμένα ενημερωτικά και τηλεοπτικά βίντεο και ραδιοφωνικά σποτ – Η Σύμβαση ολοκληρώθηκε τον Οκτ. 2023 [Αρ. Διαγωνισμού ΤΠ 33/2023]
 - Παραγωγή **8,000 φυλλαδίων** για διανομή στα 50 Πράσινα Περίπτερα μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Υποχρεώσεις 5 Αναπτυξιακών Εταιρειών

Grant Agreement LIFE IP CYzero WASTE

Δαπάνες	Χρηματοδότηση LIFE IP CYzero WASTE
Αγορά ειδών κατανάλωσης για τη φάση υλοποίησης (π.χ. σακούλες για τα πράσινα περίπτερα)	€50,000 (ΠΠ & ΚΚ)
Προσωπικά προστατευτικά μέσα για το προσωπικό εργασίας (π.χ. ρούχα, μάσκες)	€20,000 (ΠΠ & ΚΚ)
Παροχή internet και υπηρεσία cloud για τη λειτουργία των πράσινων περιπτέρων κ.λπ.	€10,000 (συμπεριλαμβάνεται ίντερνετ για ΠΠ & ΚΚ)
4 υπολογιστές και 2 εκτυπωτές-σαρωτές	€10,000
5 τεχνικοί – Δράσεις C1 και C2	€373,000 (συμπεριλαμβάνονται ώρες εργασίας για ΠΠ & ΚΚ)
Παροχή ηλ. Ρεύματος / Άδειες ηλεκτροδότησης	Κοινότητα/ Δήμος
Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος / Αίτηση για Φ/Β	€15,000 (συμπεριλαμβάνονται λογαριασμοί ηλ. ρεύματος για ΠΠ & ΚΚ)

Συμπεράσματα για Πράσινα Περίπτερα

- Εγκατάσταση ΠΠ από Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ):
 - Εκκρεμούν συγκαταθέσεις από 5 ΑΤΑ
 - Χωματοургικές εργασίες και εργασίες κατασκευής από Ανάδοχο σε συνεργασία με ΑΤΑ
- Διαδικασίες αδειοδότησης:
 - παροχή ρεύματος & WIFI από ΑΤΑ και
 - συλλογή / μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από Αναπτυξιακές Εταιρίες σε συνεργασία με ΤΠ και ΚΕΒΕ
- Εργοδότηση χειριστών ΠΠ από Αναπτυξιακές Εταιρίες σε φάσεις (2024-2025)
- Λειτουργία ΠΠ από Αναπτυξιακές Εταιρίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
 - Μισθοί χειριστών ΠΠ
 - Λογαριασμοί ΑΗΚ, WIFI
 - Παροχή Δεδομένων σε πλατφόρμα ΤΠ
 - Συμφωνίες για συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένες μονάδες
- Αγορά εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας ΠΠ από Αναπτυξιακές Εταιρίες μετά τον 1^ο χρόνο
- Εκπαίδευση από ΤΠ / ΕΜΠ / Ανάδοχο προς Αναπτυξιακές Εταιρίες, ΑΤΑ και χειριστές ΠΠ
- Ενημερωτικές εκδηλώσεις (Info Days) και διάχυση πληροφοριών (φυλλάδια) από ΑΤΑ

Ευχαριστώ

LIFE CYzeroWASTE
lifecyzerowaste@gmail.com

Τμήμα Περιβάλλοντος

Έλενα Στυλιανοπούλου
estylianooulou@environment.moa.gov.cy

Ιωάννα Κωνσταντινίδου
jconstantinidou@environment.moa.gov.cy

Κυριάκος Γεωργίου (RRF)
kgeorgiou@environment.moa.gov.cy

Νίκος Πολυκάρπου (LIFE)
npolycarpou@environment.moa.gov.cy

Ηρακλής Χαραλαμπίδης (RRF)
icharalambides@environment.moa.gov.cy



cyzerowaste.com

